MIS |MAIS | VAIS| – Übungs-Nr.	Aufgabe 5.5.1

Die Brauerei Winikon hat noch kein wirklich gutes MIS. Was unter MIS verstanden wird, ist einfach ein Mix aus diversen Software-Lösungen, welche irgendwie zusammenspielen. Ihre Idee ist es, dem Verwaltungsrat ein MIS vorzuschlagen. Dafür erstellen Sie eine Skizze, was dies grobinhaltlich und zeitlich bedeuten würde. Bitte stellen Sie dies zusammen!

copyright by swiss marketing academy

Deine Lösung	Aufgabe 5.6.1

Mögliche Lösung:

Initialisierung
- Projektteam zusammenstellen inkl. Projekthandbuch
- Detaillierte Inforamtionsanalyse
- Dauer: 1-40 Tage

Evaluation
- Anforderungskatalog detailliert inkl. Briefing
- Evaluation Software-Anbieter
- Dauer: 41-70 Tage

Blueprint
- Anpassung und Customasing der eingekauften Open-Source-Software
- Beschaffung notwendiger Hardware-Komponenten
- Dauer: 71-160 Tage

Build
- Zusammenführung der Daten aus allen relevanten Ursprungssystemen
- Erstellen des Benutzerhandbuches
- Dauer: 161-200 Tage

Test
- Test und Abnahme aller Funktionalitäten
- Schulung Key-User
- Dauer: 201- 260 Tage

Rollout
- Schulung der Anwender
- Rollout
- Dauer: 261-300 Tage

copyright by swiss marketing academy